المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة خميس مشيط
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٣٤٠٨

الخطة التشغيلية لجمعية نبأ لتحفيظ القرآن الكريم بخميس مشيط لعام ٢٠٢٢ م

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة خميس مشيط
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٣٤٠٨

الخطة التشغيلية الشؤون التعليمة
بالقسم الرجالي

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العملاء	الهدف الاستراتيجي	تميز برامج وانشطة الجمعية
مؤشر قياس الأداء	نسبة نجاح الطلاب	معادلة قياس المؤشر	
مالك المؤشر	رئيس الشؤون التعليمية	دورية المؤشر	سنوي
القيمة الحالية		القيمة المستهدفة	
تاريخ البدء	٢٠٢٢/١/١	تاريخ الانتهاء	٢٠٢٢/١٢/٣٠

الخطة التنفيذية لمشروع مسابقة الرئيس الفخري (عبد العزيز بن مشيط) ٧٩٥٢٠ ريال								
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	اختيار واعتماد فريق المشروع	٢٠٢٢/١/١	٢٠٢٢/١/٢٠	حسن حقوي	-	-	اعتماد فريق المشروع
٢.	إعداد واعتماد وثيقة المشروع	٢٠٢٢/١/٢٠	٢٠٢٢/٢/٢٠	حسن الحقوي	١	-	اعتماد وثيقة المشروع
٣.	تصميم اعلان عن المشروع	٢٠٢٢/٣/١	٢٠٢٢/٣/٣٠	إبراهيم غايب	١	٦٠٠	تصميم المعتمد
٤.	الإعلان عن المشروع	٢٠٢٢/٩/١	٢٠٢٢/١٢/٣٠	إبراهيم غايب	١	-	توثيق النشر للإعلان
٥.	اعداد نماذج المسابقة	٢٠٢٢/١٠/١	٢٠٢٢/١٠/٥	حسن حقوي	١	-	النماذج المعتمدة
٦.	تنفيذ المشروع	٢٠٢٢/١٠/٥	٢٠٢٢/١٠/١٥	حسن حقوي	٦	٢٥٠٠	كشف الدرجات
٧.	اعلان النتيجة وتوزيع الجوائز	٢٠٢٢/١٠/٣٠	٢٠٢٢/١٢/١٥	حسن حقوي	١	٧٦٤٢٠	النتيجة النهائية

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العملاء	الهدف الاستراتيجي	تميز برامج وانشطة الجمعية
مؤشر قياس الأداء	عدد الطلاب الفائزين في المسابقات الخارجية	معادلة قياس المؤشر	
مالك المؤشر	رئيس الشؤون التعليمية	دورية المؤشر	سنوي
القيمة الحالية		القيمة المستهدفة	
تاريخ البدء	٢٠٢٢/١/١	تاريخ الانتهاء	٢٠٢٢/١٢/٣٠

الخطة التنفيذية لمشروع فرسان نبأ (١١٧٢٠٠ ريال)							
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	تنفيذ مسابقة فرسان نبا	٢٠٢٢/١٠/٥	٢٠٢٢/١٠/١٥	أخصائي الطلاب	–	–	كشوفات اللجان
٢.	اعلان النتائج (جوائز الفائزين في مسابقة الرئيس الفخري للسعوديين ومعلميهم ومشرفيهم)	٢٠٢٢/١٠/١٠	٢٠٢٢/١٠/١٢	أخصائي الطلاب		٣٥٧٠٠	كشف
٣.	ترشيح الطلاب للمسابقة	٢٠٢٢/١٠/١٥	٢٠٢٢/١٠/٢٠	أخصائي الطلاب	–	–	كشف أسماء المرشحين
٤.	تكليف معلمي المشروع	٢٠٢٢/١٠/٣٠	٢٠٢٢/١١/١	أخصائي المعلمين	٥	٥٠٠٠	كشف بأسماء المعلمين
٥.	تنفيذ المسابقة على مستوى عسير	٢٠٢٢/١١/٥	٢٠٢٢/١١/١٠	أخصائي الطلاب عند الاعلان عن المسابقة من عسير	١٥	٢٨٠٠٠	كشف بأسماء الفائزين
٦.	تنفيذ المسابقة على مستوى المملكة	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٣٠	أخصائي الطلاب عند الاعلان عن المسابقة من عسير	٥	٢٨٠٠٠	كشف بأسماء الفائزين
٧.	التقرير المرئي	٢٠٢٢/١٢/٢٥	٢٠٢٢/١٢/٢٦	أخصائي الإعلام	١	٢٥٠٠	التقرير المرئي
٨.	اغلاق المشروع	٢٠٢٢/١٢/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣٠	أخصائي الطلاب	–	–	نموذج إغلاق

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العمليات الداخلية	الهدف الاستراتيجي	تطوير العملية التعليمية والتربوية وبرامجها
مؤشر قياس الأداء	عدد البرامج المستحدثة لتطوير العملية التعليمية والتربوية	معادلة قياس المؤشر	
مالك المؤشر	رئيس قسم الشؤون التعليمية	دورية المؤشر	
القيمة الحالية		القيمة المستهدفة	
تاريخ البدء	٢٠٢٢/٠١/٠١م	تاريخ الانتهاء	٢٠٢٢/١٢/٣٠م

الخطة التنفيذية لمشروع تأهيل (١٢٥٠٠ ريال)							
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	التنسيق مع المقرأة لإقامة الدورة			أخصائي الطلاب + المقرأة			خطاب
٢.	حصر المدربين والحقائب التدريبية			المقرأة		١٢٥٠٠	كشف
٣.	تزمين الدورات			أخصائي الطلاب + المقرأة			جدول إقامة الدورات
٤.	عمل جدول توزيع المتدربين على الدورات			أخصائي الطلاب			كشف الحضور
٥.	حصر المتدربين من خلال روابط الحضور			الخدمات المساندة			كشف
٦.	عمل الشهادات للمدربين والمتدربين			العلاقات العامة			كشف

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العمليات الداخلية	الهدف الاستراتيجي	تميز برامج وأنشطة الجمعية
مؤشر قياس الأداء	متوسط أداء حلقات التحفيظ	معادلة قياس المؤشر	نسبة
مالك المؤشر	رئيس القسم	دورية المؤشر	نصف سنوي
القيمة الحالية	٪٧٠	القيمة المستهدفة	٪٧٠
تاريخ البدء	٢٠٢٢/١/١	تاريخ الانتهاء	٢٠٢٢/١٢/٣٠

الخطة التنفيذية لمشروع تنافس (٥٢٠٠٠ ريال)							
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	الإعلان عن المشروع تنفيذ أربعة عشر زيارة ميدانية	٢٠٢٢/٤/١ ٢٠٢٢/٤/١		أ خصائي المجمعات + أخصائي الإعلام أخصائي المجمعات			قرار تكليف
٢.							قرار تكليف
٣.	تقرير النتائج	٢٠٢٢/٥/١		رئيس القسم + أخصائي المجمعات			تقرير الزيارة
٤.	توزيع النتائج والحوافز	٢٠٢٢/١١/١		رئيس القسم + أخصائي المجمعات		٥٢٠٠٠	تقرير
٥.	تعبئة واعتماد نموذج إغلاق المشروع	٢٠٢٢/١٢/١٥		أخصائي المجمعات			اعتماد إغلاق المشروع

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العملاء	الهدف الاستراتيجي	نميز برامج وأنشطة الجمعية
مؤشر قياس الأداء	نسبة الحفاظ على الطلاب	معادلة قياس المؤشر	نسبة
مالك المؤشر	نسبة الحفاظ على الطلاب في الجمعية	دورية المؤشر	نصف سنوي
القيمة الحالية	٪٨٠	القيمة المستهدفة	٪٨٠
تاريخ البدء	٢٠٢٢/١/١	تاريخ الانتهاء	٢٠٢٢/١٢/٣٠

الخطة التنفيذية لمشروع المجمعات (٦٦٠٠٠ ريال)								
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	تكليف مدير المجمع القرآني بالمجمع التعليمي تكليف عدد (١) مشرف نشاط للمجمع المحول+ سكرتير	٢٠٢٢/٤/١ ٢٠٢٢/٤/١		أخصائي المجمعات أخصائي المجمعات		٦٦٠٠٠	قرار تكليف
٢.							قرار تكليف
٣.	أربع زيارات ميدانية	٢٠٢٢/٥/١		أخصائي المجمعات			تقرير الزيارة
٤.	التقرير النهائي	٢٠٢١/١١/١		أخصائي المجمعات			تقرير
٥.	تعبئة نموذج إغلاق المشروع	٢٠٢١/١٢/١٥		أخصائي المجمعات			اعتماد إغلاق المشروع

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العمليات الداخلية	الهدف الاستراتيجي	نميز برامج وأنشطة الجمعية
مؤشر قياس الأداء	عدد الطلاب والدارسين الملتحقين بالجمعية	معادلة قياس المؤشر	عدد
مالك المؤشر	رئيس القسم	دورية المؤشر	سنوية
القيمة الحالية	٢	القيمة المستهدفة	٢
تاريخ البدء	٢٠٢٢/١/١	تاريخ الانتهاء	٢٠٢٢/١٢/٣٠

الخطة التنفيذية لمشروع القارئ الصغير (٨٦٤٠٠ ريال)							
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	حصر الطلاب من المجمعات	٢٠٢٢/٢/١	٢٠٢٢/٢/١٣	أخصائي المجمعات	٨		
٢.	حصر المعلمين	٢٠٢٢/٢/١٤	٢٠٢٢/٢/٢٧	أخصائي المجمعات	٨		
٣.	تأهيل المعلمين	٢٠٢٢/٢/٢٨	٢٠٢٢/٣/١٥	أخصائي المجمعات	٥		
٤.	تكليف المعلمين	20/3/2022	٢٠٢٢/٣/٢١	أخصائي المجمعات	١	٨٦٤٠٠=٨*٩*١٢٠٠	
٥.	متابعة تنفيذ البرنامج	من ٢٠/٣/ ٢٠٢٢	٢٠٢٢/١١/١٠	أخصائي المجمعات	٢		
٦.	اختبارات الطلاب	٢٠٢٢/11/11/	٢٠٢٢/١١/٢٠	أخصائي المجمعات	٥		
٧.	التقرير النهائي للبرنامج	٢٠٢٢/١٢/٢٥	٢٠٢٢/١٢/٣٠	أخصائي المجمعات	١		

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العملاء	الهدف الاستراتيجي	تميز برامج وأنشطة الجمعية
مؤشر قياس الأداء	عدد الطلاب المتمين لحفظ القرآن الكريم	معادلة قياس المؤشر	
مالك المؤشر	مرزوق بن سلمان الفيفي	دورية المؤشر	نصف سنوي
القيمة الحالية		القيمة المستهدفة	
تاريخ البدء	٢٠٢٢/٠١/١٢	تاريخ الانتهاء	٢٠٢٢/١٢/٣٠

الخطة التنفيذية لمشروع إنجاز (٤١٦٩٤٠ ريال)							
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	إعداد وثيقة المشروع	٢٠٢٢/٠١/١٢	/٠١/١٤ ٢٠٢٢	رئيس القسم+ المكلف بالمشروع + وجميع اخصائي القسم			وثيقة المشروع
٢.	المتابعة من خلال النموذج المعد	٢٠٢٢/٠١/٢٥	٢٠٢٢/١٢/٣٠	أخصائي الاختبارات			نماذج متابعة لطلاب
٣.	اختبار المتمين على ثلاث جلسات	٢٠٢٢/٠٢/٠٢	٢٠٢٢/١٢/٣٠	المكلف بالمشروع +لجان الاختبارات			كشوف نتائج الاختبارات
٤.	مكافآت الطلاب والمعلمين والمشرفين وأعضاء لجان للمستويات	٠١ ٢٠٢٢/٠٢/	٢٠٢٢/١٢/٣٠	ا لمكلف بالمشروع		٨٠٠ طالب بتقدير ممتاز * ١٥٥(٣٥ مكافأة مشرف + ٧٠ مكافأة معلم + ٥٠ مكافأة طالب) ١٢٤٠٠٠ ريال	كشف المكافآت
٥.	مكافأة المتمين ٨٠طالب /	٠١ ٢٠٢٢/٠٢/	٢٠٢٢/١٢/٣٠			٨٠ متم (٥٠ ممتاز *٤٠٠٠=٢٠٠٠٠٠+ ٢٠متم جيد جداً*٣١٠٠=٦٢٠٠٠+١٠متم جيد *٢٥٠٠=٢٥٠٠٠) =٢٨٧٠٠٠ ريال	كشف المكافآت
٦.	٣مكافآت لجان اختبارات المتمين (٣ طلاب لكل لجنة =٢٧ جلسة *٢ أعضاء لجان *١٠٠مكافآة الجلسة	٠١ ٢٠٢٢/٠٢/	٢٠٢٢/١٢/٣٠			٢٧ جلسة *٢ أعضاء لجان *١٠٠مكافآة الجلسة = ٢٦*٢*١٠٠=٥٤٠٠ريال	كشف المكافآت
٧.	ضيافة لجلسات اختبارات المتمين واللجان عند العودة الى الميدان					٢٠ ريال ضيافة *٢٧=٥٤٠ ريال	
٨.	تعبئة واعتماد نموذج اغلاق المشروع	٢٠٢٢/١٢/١٠	٢٠٢٢/١٢/٣٠	الإدارة +الطلاب+ المعلمون			اعتماد اغلاق المشروع

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العمليات الداخلية	الهدف الاستراتيجي	ربط المجتمع بالقرآن
مؤشر قياس الأداء	عدد الجهات المستفيدة من خدمات الجمعية	معادلة قياس المؤشر	عدد
مالك المؤشر	رئيس قسم الشؤون التعليمية	دورية المؤشر	نصف سنوي
القيمة الحالية		القيمة المستهدفة	
تاريخ البدء	٢٠٢٢/٠١/٠١	تاريخ الانتهاء	٢٠٢٢/١٢/٣٠

الخطة التنفيذية لمشروع السبع المثاني (بلا تكاليف مالية)							
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	إعداد وثيقة المشروع	٢٠٢٢/٠١/١٢	٢٠٢٢ /٠١/١٤	رئيس القسم+ المكلف بالمشروع + وجميع اخصائي القسم			وثيقة المشروع
٢.	حصر الجهات	٢٠٢٢/٠١/٢٥	٢٠٢٢/١٢/٣٠	أخصائي الإعلام			كشف بالجهات
٣.	تكليف معلمين بتنفيذ البرنامج	٢٠٢٢/٠٢/٠٢	٢٠٢٢/١٢/٣٠	أخصائي المعلمين			صورة التكليف
٤.	متابعة سير البرنامج	٢٠٢٢/٠٢/ ٠١	٢٠٢٢/١٢/٣٠	أخصائي الاختبارات			كشف بالطلاب المشاركين
٥.	تعبئة نموذج إغلاق المشروع	٢٠٢٢/١٢/١٠	٢٠٢٢/١٢/٣٠	رئيس القسم+ المكلف بالمشروع + أخصائي العلاقات			اعتماد اغلاق المشروع

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العملاء	الهدف الاستراتيجي	ربط المجتمع بالقرآن الكريم
مؤشر قياس الأداء	عدد الطلاب والخريجين المشاركين في الفعاليات الاجتماعية	معادلة قياس المؤشر	عدد
مالك المؤشر	جمعية نبأ	دورية المؤشر	نصف سنوي
القيمة الحالية	٣٥ امام	القيمة المستهدفة	٣٥طالب
تاريخ البدء	٢٠٢٢/٠٢/٠١	تاريخ الانتهاء	٢٠٢٢/١٢/١٢

الخطة التنفيذية لمشروع نور وهدى (٧٣,٣٠٠ ريال)							
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	الإعلان	٢٠٢٢/٠٢/٢٤	٢٠٢٢/٠٣/١٠	اخصائي الاعلام			
٢.	حصر الأسماء	٢٠٢٢/٠٣/٠٦	٢٠٢٢/٠٣/٣١	اخصائي المعلمين			
٣.	المقابلات	٢٠٢٢/٠٣/٠٦	٢٠٢٢/٠٣/٣١	اخصائي المعلمين			
٤.	حصر المساجد	٢٠٢٢/٠٣/٠٦	٢٠٢٢/٠٤/٠٧	اخصائي المعلمين			
٥.	التدريب	٢٠٢٢/٠٣/٠٦	٢٠٢٢/٠٣/٣١	اخصائي المعلمين			
٦.	التكاليف	٢٠٢٢/٠٣/٢٧	٢٠٢٢/٠٤/٠٧	اخصائي المعلمين		٧٣,٣٠٠	
٧.	تنفيذ البرنامج	٢٠٢٢/٠٤/٠٢	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	اخصائي المعلمين			
٨.	تسجيل مادة اعلامية	٢٠٢٢/٠٤/٠٢	٢٠٢٢/٠٤/٣٠	اخصائي الاعلام			

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العملاء	الهدف الاستراتيجي	ربط المجتمع بالقرآن الكريم
مؤشر قياس الأداء	عدد الطلاب والخريجين المشاركين في الفعاليات الاجتماعية	معادلة قياس المؤشر	عدد
مالك المؤشر	جمعية نبأ	دورية المؤشر	نصف سنوي
القيمة الحالية		القيمة المستهدفة	٢٠طالب
تاريخ البدء	٢٠٢٢/٠٢/٠١	تاريخ الانتهاء	٢٠٢٢/١٢/١٢

الخطة التنفيذية لمشروع روافد (٨٢٥٠ ريال)							
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	اختيار واعتماد فريق المشروع	٢٠٢٢/٠١/١٣	٢٠٢٢/٠١/٢٩	اخصائي المعلمين			
٢.	إعداد واعتماد وثيقة المشروع	٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢٢/٠٢/١٠	اخصائي المعلمين			
٣.	تعميم ترشيح الطلاب من المجمعات	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٠/٢١	اخصائي المعلمين			
٤.	حصر الأسماء ١٥ طالب	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠٢/٢٧	اخصائي المعلمين			
٥.	حصر الفعاليات مع العلاقات العامة للفصل الثاني	٢٠٢٢/٠٢/٢٩	٢٠٢٢/٠٣/١٠	اخصائي المعلمين			
٦.	الدورة التدريبية الأولى	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠٣/٣٠	اخصائي المعلمين		٣٠٠ريال	
٧.	المشاركة في الفعاليات الفصل الثاني	٢٠٢٢/٠٣/١٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	اخصائي المعلمين			
٨.	حصر الفعاليات مع العلاقات العامة للفصل الاول	٢٠٢٢/٠٩/٢٩	٢٠٢٢/٠٩/١٧	اخصائي المعلمين			
٩.	الدورة التدريبية الثاني	٢٠٢٢/١١/٠٣	٢٠٢٢/١١/٢١	اخصائي المعلمين		٣٠٠ريال	
١٠.	المشاركة في الفعاليات في الفصل الاول	٢٠٢٢/١٠/٠٦	٢٠٢٢/١٢/١٨	اخصائي المعلمين			
١١.	الاجتماع الثاني + التكريم	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/١٨	اخصائي المعلمين		٧٥٠٠ريال	

المملكة العربية السعودية
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم
بمحافظة خميس مشيط
مسجلة بوزارة الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية برقم ٣٤٠٨

الخطة التشغيلية الشؤون التعليمة بالقسم النسائي

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العملاء	الهدف الاستراتيجي	ربط المجتمع بالقرآن الكريم
مؤشر قياس الأداء	نسبة نجاح الطلاب	معادلة قياس المؤشر	عدد
مالك المؤشر	رئيسة القسم	دورية المؤشر	نصف سنوي
القيمة الحالية	85%	القيمة المستهدفة	٤
تاريخ البدء	١-١-٢٠٢٢م	تاريخ الانتهاء	٣٠-٩-٢٠٢٢م

الخطة التنفيذية لمشروع اليوم القرآني ٢٠٢٢م (بلا تكاليف)							
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	عقد اجتماع مع الميدان التعليمي لشرح الفكرة وآلية تنفيذ المشروع			اخصائية الاختبارات			كشف توقيع
٢.	إعداد استمارات المتابعة للمشروع	٢٦ يناير ٢٠٢٢	١٠ فبراير ٢٠٢٢	اخصائية الاختبارات			نموذج الاستمارات
٣.	إعداد الجدولة الزمنية للمشروع	٣٠ يناير ٢٠٢٢		اخصائية الاختبارات			نموذج الجدولة الزمنية
٤.	البدء في تنفيذ المشروع	٢ فبراير ٢٠٢٢	٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢	المشرفات_ المديرات_ المعلمات			كشف بأسماء المشاركات لكل فصل دراسي
٥.	الرفع بأدلة القياس	١ يناير ٢٠٢٢ – ١ يونيو ٢٠٢٢	٣٠ يونيو ٢٠٢٢ – ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	اخصائية الاختبارات			كشف بأسماء المرشحات +الناجحات لاختبار الفروع
٦.	اعداد التقرير النهائي للمشروع	٢٠ ديسمبر ٢٠٢١	٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢	اخصائية الاختبارات			التقرير النهائي للمشروع
٧.	تعبئة نموذج إغلاق المشروع	٢٧ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	اخصائية الاختبارات			نموذج اغلاق المشروع

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العملاء	الهدف الاستراتيجي	ربط المجتمع بالقرآن الكريم
مؤشر قياس الأداء	عدد الطلاب والخرجين المشاركين في الفعاليات الخارجية	معادلة قياس المؤشر	عدد
مالك المؤشر	رئيسة القسم	دورية المؤشر	نصف سنوي
القيمة الحالية	٢٠	القيمة المستهدفة	٢٠
تاريخ البدء	١-١-٢٠٢٢م	تاريخ الانتهاء	٣٠-١٢-٢٠٢٢م

الخطة التنفيذية لمشروع التحفيز٢٠٢٢م (١٠٠٠٠ ريال)							
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	كشف بأعداد الطالبات في بداية ونهاية المدة لكل نصف	١٦ -١-٢٠٢٢م		أخصائية شؤون الطالبات			كشف من المنظومة
٢.	إعداد استمارة النقاط	٢٧ -١-٢٠٢٢م		أخصائية شؤون الطالبات			استمارة
٣.	إعداد استمارة متابعة الاحصائية			أخصائية شؤون الطالبات			استمارة
٤.	تحفيز الطالبات	١-٢-٢٠٢٢م		أخصائية شؤون الطالبات			كشف بعدد الطالبات
٥.	عقد لقاء خاص بالمتميزات (الفصول الافتراضية- المتمات- ثمار الحلقات - الجمانات).	١٥ -٥-٢٠٢٢م		أخصائية شؤون الطالبات			كشف بأعداد الطالبات المتميزات +لقطة شاشة بعدد الحاضرات
٦.	لقاء خاص توعوي لبعض أولياء الامور	٢٩ -٥-٢٠٢٢م		أخصائية شؤون الطالبات			كشف الحضور
٧.	تقييم تنفيذ استمارة النقاط	٣٠ -١٠-٢٠٢٢م		أخصائية شؤون الطالبات			كشف بعدد المعلمات وتقرير
٨.	إعداد اليوم القرآني للطالبات المتميزات	٢٦ -١١-٢٠٢٢م		أخصائية شؤون الطالبات			كشف حضور
٩.	اعداد تقرير النهائي للمشروع	٣٠-١٢-٢٠٢٢م		أخصائية شؤون الطالبات			تقرير معتمد
١٠.	تعبئة نموذج إغلاق المشروع	٣٠-١٢-٢٠٢٢م		أخصائية شؤون الطالبات+ اخصائية التخطيط			اعتماد نموذج إغلاق المشروع

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العمليات الداخلية	الهدف الاستراتيجي	تطوير العمليات الداخلية
مؤشر قياس الأداء	عدد الطلاب الملتحقين بالجمعية	معادلة قياس المؤشر	عدد
مالك المؤشر	رئيسة القسم	دورية المؤشر	نصف سنوي
القيمة الحالية	٢	القيمة المستهدفة	٢
تاريخ البدء	١-١-٢٠٢٢م	تاريخ الانتهاء	٣٠-١٢-٢٠٢٢م

الخطة التنفيذية لمشروع الفصول الافتراضية ٢٠٢٢م (١٠٢١٥٠ ريال)								
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	إعداد معايير الترشيح والقبول لعام ٢٠٢٢م للمعلمات	١-١-٢٠٢٢م	٦-١-٢٠٢٢م	أخصائيات شؤون المشرفات المعلمات			بيان
٢.	ترشيح مشرفة ومعلمات المشروع	٩-١-٢٠٢٢م	١٣-١-٢٠٢٢م	أخصائيات شؤون المشرفات المعلمات	٩	١٥٧٥٠ للمشرفة ريال للمعلمات ٨٦٤٠٠	قرار تعين أو نتائج المقابلة
٣.	إعداد معايير الترشيح والقبول لعام ٢٠٢٢م للطالبات	٩-١-٢٠٢٢م		أخصائيات شؤون المشرفات المعلمات			بيان
٤.	تصميم إعلان المشروع	٤-١-٢٠٢٢	٥-١-٢٠٢٢	أخصائيات شؤون المشرفات المعلمات+ أخصائيات العلاقات العامة والإعلام			نموذج التصميم واعتماده
٥.	إعداد استبيان الكرتوني حصر الطالبات	٤-١-٢٠٢٢	٥-١-٢٠٢٢	أخصائيات شؤون المشرفات المعلمات			بيان
٦.	حصر الفئة المستهدفة بالمشروع لعام ٢٠٢١+ ٢٠٢٢م	٦-١-٢٠٢٢	١-٢-٢٠٢٢	أخصائية شؤون المشرفات المعلمات			بيان معتمد بأسماء الفئة المستهدفة
٧.	إنشاء الفصول افتراضية للطالبات	٢٣-١-٢٠٢٢	٢٧-١-٢٠٢٢	معلمات الدور + أخصائية شؤون المشرفات المعلمات			روابط الفصول الافتراضية
٨.	المتابعة والإشراف على التنفيذ	٤-١-٢٠٢٢	٣٠-١٢-٢٠٢٢م	أخصائية المعلمات			تقارير المتابعة المعتمدة
٩.	تقييم الفئة المستهدفة (مستويات) خلال النصف الأول	٣١-٥-٢٠٢٢	٧-٦-٢٠٢٢	أخصائية المعلمات +أخصائية الاختبارات			نتائج التقييم الفئة المستهدفة
١٠.	تقييم الفئة المستهدفة (مستويات) خلال النصف الثاني	٢٠-١٢-٢٠٢٢	٢٥-١٢-٢٠٢٢	أخصائية المعلمات +أخصائية الاختبارات			نتائج التقييم الفئة المستهدفة
١١.	قياس متوسط إداء الفصول الافتراضية خلال النصف الأول	٣١-٥-٢٠٢٢	٧-٦-٢٠٢٢	أخصائية المعلمات			نتائج متوسط الفصول الافتراضية
١٢.	قياس متوسط إداء الفصول الافتراضية	٢٠-١٢-	٢٥-١٢-	أخصائية المعلمات			نتائج متوسط الفصول الافتراضية

	خلال النصف الثاني	٢٠٢٢	٢٠٢٢				
١٣.	إعداد تقرير	٣٠-١٢-٢٠٢٢م		اخصائية شؤون المعلمات			تقرير معتمد
١٤.	تعبئة نموذج اغلاق المشروع	٣٠-١٢-٢٠٢٢م		اخصائية التخطيط+ اخصائية شؤون المعلمات			اعتماد نموذج إغلاق المشروع

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العملاء	الهدف الاستراتيجي	ربط المجتمع بالقرآن الكريم
مؤشر قياس الأداء	عدد الطلاب والخرجين المشاركين في الفعاليات الخارجية	معادلة قياس المؤشر	عدد
مالك المؤشر	رئيسة القسم	دورية المؤشر	نصف سنوي
القيمة الحالية	٢٠	القيمة المستهدفة	٢٠
تاريخ البدء	١-١-٢٠٢٢م	تاريخ الانتهاء	٣٠-٦-٢٠٢٢م

الخطة التنفيذية لمشروع ثمار الحلقات٢٠٢٢م (٧٠٠٠ ريال)							
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	تعميم المشروع	١٦ / ١/ ٢٠٢٢م		اخصائيات المعلمات والمشرفات			خطاب التعميم +صوره من النشر
٢.	حصر أسماء طالبات ثمار الحلقات وفق الشروط	١٦ / ١/ ٢٠٢٢م	٢٠ / ١/ ٢٠٢٢م	أخصائية شؤون طالبات			بيان معتمد
٣.	التنسيق مع مدربات الدورة	١٦ / ١/ ٢٠٢٢م		أخصائية شؤون طالبات			خطاب تكليف
٤.	اعداد الخطة التفصيلية للبرنامج التدريبي (التجويد+ طرق التدريس في الحلقة)	١٦ / ١/ ٢٠٢٢م	٢٠ / ١/ ٢٠٢٢م	أخصائية شؤون طالبات+المدربات			نموذج الخطة المعتمد
٥.	انشاء روابط الغرف الصوتية	١٦ / ١/ ٢٠٢٢م		اخصائيات المعلمات والمشرفات			خطاب اعتماد
٦.	تنفيذ البرنامج التدريبي لثمار الحلقات	٣٠ / ١/ ٢٠٢٢م	٢٤-٣- ٢٠٢٢م	أخصائية شؤون طالبات+ المدربات			كشف أسماء الحضور
٧.	اختبار الطالبات في (التجويد التحريري + تصحيح التلاوة)	٢٧ / ٣/ ٢٠٢٢م		اخصائيات المعلمات والمشرفات+ المدربات			بيان بنتائج اختبار الطالبات
٨.	اعداد الشهادات إلكترونيا	٣١ / ٣/ ٢٠٢٢م		اخصائية الاختبارات + أخصائية شؤون طالبات			كشف بأسماء الطالبات + نموذج الشهادة
٩.	تسليم المكافئات وشهادات الحضور للمدربات المشروع	٥ / ٤/ ٢٠٢٢م		اخصائية المعلمات والمشرفات +اخصائية الموارد البشرية			كشف استلام المكافآت + نموذج شهادة
١٠.	متابعة تكليف الطالبات مع الموارد البشرية	١٥ / ٦/ ٢٠٢٢م		أخصائية شؤون طالبات+اخصائية الموارد البشرية			كشف الطالبات بعد التوظيف +قرارات التعين
١١.	اعداد تقرير النهائي للمشروع	٣٠-٦-٢٠٢٢م		أخصائية شؤون طالبات			تقرير
١٢.	تعبئة نموذج إغلاق المشروع	٣٠-٦-٢٠٢٢م		أخصائية شؤون طالبات+ التخطيط			نموذج إغلاق المشروع

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العملاء	الهدف الاستراتيجي	ربط المجتمع بالقرآن الكريم
مؤشر قياس الأداء	عدد الطلاب والخرجين المشاركين في الفعاليات الخارجية	معادلة قياس المؤشر	عدد
مالك المؤشر	رئيسة القسم	دورية المؤشر	نصف سنوي
القيمة الحالية	٢٠	القيمة المستهدفة	٣٣
تاريخ البدء	١-١-٢٠٢٢م	تاريخ الانتهاء	٣٠-٦-٢٠٢٢م

الخطة التنفيذية لمشروع متطوعات نبأ٢٠٢٢م (بلا تكاليف)							
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	حصر أسماء المتطوعات (السابقات – الجديدات)	٢٣ / ١/ ٢٠٢٢ م		أخصائية شؤون طالبات			كشف
٢.	إعداد قائمة بعدد ونوع الأعمال التطوعية التي ممكن تقدمها الفئة المستهدفة	٣٠ / ١/ ٢٠٢٢ م		أخصائية شؤون طالبات			بيان
٣.	لقاء للمتطوعات	١ / ٢/ ٢٠٢٢ م		أخصائية شؤون طالبات			نموذج لقاء
٤.	تقرير المتابعة	٣٠ / ١/ ٢٠٢٢ م		أخصائية شؤون الطالبات+المدربات			تقرير
٥.	إعداد نموذج قياس رضا المستهدفات	٣٠-١٢-٢٠٢٢م		أخصائية شؤون طالبات			نتائج استبيان
٦.	تكريم المتطوعات	٣٠-١٢-٢٠٢٢م		أخصائية شؤون طالبات+ المدربات			نموذج شهادة شكر وتقدير
٧.	اعداد تقرير النهائي للمشروع	٣٠-١٢-٢٠٢٢م		أخصائية شؤون طالبات			تقرير معتمد
٨.	تعبئة نموذج إغلاق المشروع	٣٠-١٢-٢٠٢٢م		أخصائية شؤون طالبات			اعتماد نموذج إغلاق المشروع

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العملاء	الهدف الاستراتيجي	تميز برامج وأنشطة الجمعية
مؤشر قياس الأداء	عدد الطلاب المتمين لحفظ القرآن الكريم	معادلة قياس المؤشر	عدد
مالك المؤشر	القسم النسائي	دورية المؤشر	نصف سنوي
القيمة الحالية	٦٠	القيمة المستهدفة	٦٠متمة
تاريخ البدء	٢٠٢١/١٢/١	تاريخ الانتهاء	٢٠٢٢/١٢/٢٩

الخطة التنفيذية لمشروع متمة نبأ ٢٠٢٢م (٢٣٢,١٠٠ ريال)							
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
الفترة الأولى							
١.	حصر أسماء الطالبات المتمات الفترة الأولى	1/11		اخصائية المعلمات +اخصائية الطالبات			بيان
٢.	إعداد خطة متابعة الطالبة السنوية من قبل مديرات معلمات الحلقات	3/20		اخصائيات المعلمات والمشرفات			نموذج خطة المتابعة السنوية المعتمد
٣.	إعداد بطاقة متمة لمتابعة الطالبة المتمة	1/9		اخصائيات المعلمات والمشرفات			نموذج بطاقة متمة
٤.	إعداد خطة العامة لمتابعة الطالبات المتمات كل أسبوعين من قبل معلمات المتمات	3/20		اخصائيات المعلمات والمشرفات			نموذج الخطة العامة المعتمد+كشف الحضور
٥.	جدولة توزيع المعلمات والطالبات على الخطة العامة (خطة المراجعة كل اسبوعين)	3/23		اخصائية المعلمات والمشرفات			استمارة متابعة
٦.	تعبئة استمارة المتابعة الخاصة بالخطة العامة (خطة المراجعة كل اسبوعين)	5/11		اخصائيات المعلمات والمشرفات			نموذج استمارة المتابعة الخاصة بالخطة العامة
٧.	عقد لقاء أولي يستهدف المعلمات لشرح آلية المشروع وخطط المتابعة	3/28		اخصائية المعلمات والمشرفات			كشف الحضور+ محاور اللقاء
٨.	عقد لقاء آخر يستهدف الطالبات المتمات لشرح خطط المتابعة وجدولة التنفيذ.	3/29		اخصائية المعلمات والمشرفات			كشف الحضور+ محاور اللقاء
٩.	تصميم اعلان مواعيد ومقر اختبار المتمات ونشره	5/11		اخصائية المعلمات والمشرفات			تعميم الخطاب
١٠.	إعداد نموذج اختبار التجويد التحريري (الفترة الأولى	3/30		اخصائية المعلمات + المديرات والمشرفات			بيان اعتماد النموذج
١١.	تشكيل اللجان (تحريري +شفوي (الفترة الأولى	5/10		أخصائيات المعلمات والمشرفات			اعتماد لجان التكليف
١٢.	تحديد ضيافة البرنامج	5/11		أخصائية المعلمات		ضيافة اختبار الختمة	بيان +فواتير

			والمشرفات + أخصائية العلاقات العامة والإعلام		٢,٧٠٠ ضيافة الاختبار التحريري=٢٠٠	
١٣.	تنفيذ اختبار الطالبات (التجويد التحريري) (الفترة الأولى	5/29	الشؤون التعليمية			نتائج الاختبارات المعتمدة
١٤.	تنفيذ اختبار الطالبات (التجويد الشفوي)	6/5	6/9 اخصائيات الشؤون التعليمية +المديرات والمشرفات		مكافأة لجان الاختبار الشفوي= ١٦مديرة+ معلمة × ١٠٠ريال=١٦٠٠ ريال×٢مره =٣٢٠٠ريال	نتائج الاختبارات المعتمدة
١٥.	تدقيق النتائج (الفترة الأولى)	6/13	أخصائيات المعلمات +الاختبارات			نتائج الاختبارات المعتمدة
١٦.	الرفع بالنتائج ورصد المكافآت)(الفترة الأولى)	6/30	أخصائيات المعلمات +الاختبارات		مكافأة المعلمات = ٦٠معلمة ×٧٠٠ريال =٤٢,٠٠٠ ريال ــــــــ مكافأة المتمات ٦٠طالبة متمة ×٣٠٠٠= ١٨٠,٠٠٠ ريال	بيان النتائج +اعتماد المكافآت
١٧.	طباعة الشهادات) وتسليم المكافآت (الفترة الأولى)	6/30	اخصائية الاختبارات			كشف استلام الشهادات و المكافآت +نموذج شهادة
١٨.	الإعلان النتائج	6/30	أخصائيات المعلمات + الاختبارات			اعتماد الإعلان
١٩.	إعداد استبيان لقياس نسبة رضا للمستهدفات أو أولياء الأمور بالمشروع في الفترة الأولى	6/14	أخصائية المعلمات والمشرفات			نتائج الاستبيان في الفترة الأولى
٢٠.	إعداد التقرير الفترة الأولى	6/21	أخصائية المعلمات والمشرفات			تقرير
الفترة الثانية						
٢١.	حصر أسماء الطالبات المتمات الفترة الثانية	5/5	أخصائية المعلمات و المشرفات			بيان
٢٢.	إعداد خطة متابعة الطالبة السنوية	5/6	أخصائية المعلمات و المشرفات			نموذج خطة المتابعة السنوية المعتمد
٢٣.	إعداد بطاقة متمة لمتابعة الطالبة المتمة	5/5	أخصائية المعلمات و المشرفات			نموذج بطاقة متمة

٢٤.	إعداد الخطة العامة لمتابعة الطالبات المتمات كل أسبوعين	5/6		أخصائية المعلمات و المشرفات		نموذج الخطة العامة المعتمد
٢٥.	إعادة جدولة خطط المتابعة حسب الفترة الثانية	5/7		أخصائية المعلمات و المشرفات		نموذج الخطط بعد تعديل الجدولة
٢٦.	عقد لقاء أولي يستهدف معلمات الفترة الثانية لشرح آلية المشروع وخطط المتابعة	5/12		أخصائية المعلمات و المشرفات		كشف الحضور+ محاور اللقاء الفترة الثانية
٢٧.	عقد لقاء آخر يستهدف طالبات المتمات الفترة الثانية لشرح خطط المتابعة وجدولة التنفيذ.	5/13		أخصائية المعلمات و المشرفات		كشف الحضور+ محاور اللقاء الفترة الثانية
٢٨.	تصميم اعلان مواعيد ومقر اختبار المتمات ونشره	10/2		اخصائية المعلمات +العلاقات		تعميم الخطاب
٢٩.	إعداد نموذج اختبار التجويد التحريري (الفترة الثانية	9/5		اخصائية المعلمات + المديرات والمشرفات		بيان اعتماد النموذج
٣٠.	تشكيل اللجان (تحريري +شفوي (الفترة الثانية	9/26		أخصائيات المعلمات والمشرفات		اعتماد لجان التكليف
٣١.	تحديد ضيافة البرنامج	10/2		الخدمات المساندة +العلاقات		بيان +فواتير
٣٢.	تنفيذ اختبار الطالبات (التجويد التحريري)(الفترة الثانية	10/15		الشؤون التعليمية		نتائج الاختبارات المعتمدة
٣٣.	تنفيذ اختبار طالبات الفترة الثانية (التجويد الشفوي)	10/31	11/4	اخصائيات الشؤون التعليمية +المديرات والمشرفات		نتائج الاختبارات المعتمدة
٣٤.	تدقيق النتائج (الفترة الثانية)	11/10		أخصائيات المعلمات +الاختبارات		نتائج الاختبارات المعتمدة
٣٥.	الرفع بالنتائج ورصد المكافآت) (الفترة الثانية)	11/27		أخصائية المعلمات +الاختبارات		بيان النتائج +اعتماد المكافآت
٣٦.	طباعة الشهادات) وتسليم المكافآت (الفترة الثانية)	11/27		أخصائيات الاختبارات	٦٠درع ×٧٠ ريال=٤٢٠٠ريال	كشف استلام الشهادات و المكافآت +نموذج شهادة
٣٧.	الإعلان النتائج الفترة الثانية	11/24		أخصائيات المعلمات + الاختبارات		اعتماد الإعلان
٣٨.	تكريم الطالبات المتمات في حال تم إقامة الحفل حضوريا			أخصائية المعلمات+ رئيسة القسم		بيان بأسماء المكرمات
٣٩.	إعداد استبيان لقياس نسبة رضا للمستهدفات أو أولياء الأمور بالمشروع في الفترة الثانية	10/27		أخصائية المعلمات والمشرفات		نتائج الاستبيان في الفترة الثانية
٤٠.	تقييم أعضاء المشروع	12/29		أخصائية المعلمات		نموذج التقيم
٤١.	التقرير النهائي للمشروع	12/21		أخصائية المعلمات		تقرير
٤٢.	تعبئة نموذج إغلاق المشروع	12/29		أخصائية المعلمات		اعتماد النموذج

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العملاء	الهدف الاستراتيجي	تطوير العملية التعليمية والتربوية
مؤشر قياس الأداء	عدد البرامج المستحدثة تطوير العملية التعليمية والتربوية	معادلة قياس المؤشر	عدد
مالك المؤشر	رئيسة القسم	دورية المؤشر	نصف سنوي
القيمة الحالية	2	القيمة المستهدفة	2
تاريخ البدء	١-١-٢٠٢٢م	تاريخ الانتهاء	٣٠-١٢-٢٠٢٢م

الخطة التنفيذية لمشروع مسابقة جمانة نبأ ٢٠٢٢م (٥٤٠٠ ريال)							
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	عقد اجتماع مع الميدان التعليمي لشرح الفكرة وآلية تنفيذ المشروع			اخصائية الاختبارات			كشف توقيع الحضور
٢.	إعداد استمارات المتابعة للمشروع	٢٣ يناير ٢٠٢٢	٢٣ يناير ٢٠٢٢	اخصائية الاختبارات			نموذج الاستمارات
٣.	الإعلان عن المسابقة	٢٤ يناير ٢٠٢٢	٢٦ يناير ٢٠٢٢	اخصائية العلاقات العامة والإعلام			صورة الإعلان
٤.	ترشيح الطالبات المؤهلات للمسابقة	٣٠ يناير ٢٠٢٢	٢ فبراير ٢٠٢٢	المشرفات–المديرات–المعلمات– اخصائية الاختبارات			كشف بأسماء المرشحات
٥.	اختبار الطالبات المرشحات للمسابقة بجميع المسارات	١٣ فبراير ٢٠٢٢	١٦ فبراير ٢٠٢٢	المشرفات–المديرات–المعلمات			كشف بالنتائج
٦.	اختبار الطالبات الناجحات في المسار الرابع بالتصفية النهائية	٢٢ فبراير ٢٠٢٢	٢٣ فبراير ٢٠٢٢	لجنة تحكيم	٤٠٠		كشف بنتائج التصفية النهائية
٧.	ترشيح الطالبات الفائزات في جميع الفروع من قبل القسم النسائي واعلان النتائج	٢٧ فبراير ٢٠٢٢	٣ مارس ٢٠٢٢	اخصائية الاختبارات + اخصائية العلاقات العامة والإعلام			كشف بأسماء الفائزات + صورة من الاعلان
٨.	تكريم الطالبات الفائزات	يحدد لاحقا حسب الاوضاع		شؤون الطالبات–شؤون الاختبارات	٥٠٠٠		كشف استلام الجوائز
٩.	إعداد التقرير النهائي للمشروع	٦ مارس ٢٠٢٢	١٠ مارس ٢٠٢٢	اخصائية الاختبارات			التقرير النهائي للمشروع
١٠.	تعبئة نموذج اغلاق المشروع	٣٠-٦-٢٠٢٢م					اعتماد نموذج إغلاق المشروع

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العملاء	الهدف الاستراتيجي	ربط المجتمع بالقرآن الكريم
مؤشر قياس الأداء	عدد الجهات المستفيدة من خدمات الجمعية	معادلة قياس المؤشر	عدد
مالك المؤشر	رئيسة القسم	دورية المؤشر	نصف سنوي
القيمة الحالية	٤	القيمة المستهدفة	٤
تاريخ البدء	١-١-٢٠٢٢م	تاريخ الانتهاء	٣٠-٩-٢٠٢٢م

الخطة التنفيذية لمشروع مع نبأ في خدمة القران الكريم٢٠٢٢م (٨٤٠٠ ريال)							
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	حصر الجهات	٢٠٢٢/١/٩		سكرتيرة القسم			بيان بأسماء الجهات
٢.	مخاطبة الجهات	١/٤/ الى ٣٠ /٣		سكرتيرة القسم			خطاب + الرد
٣.	كشف بأسماء معلمات المشروع	٢٠٢٢/١/١٨		سكرتيرة القسم			كشف+ خطاب تكليف
٤.	عقد لقاء لشرح فكرة المشروع	٢٠٢٢/١/٢٠		سكرتيرة القسم			ملخص
٥.	إعداد مناهج أو خطط المشروع	٢٠٢٢/١/٢٢		معلمات المشروع			نموذج المنهج أو الخطط
٦.	كشف بأسماء الطالبات	٢٨/٢/ ٢٠٢٢	٢٨ / ٣ / ٢٠٢٢	معلمات المشروع			كشف بأسماء الطالبات
٧.	البدء في تنفيذ المشروع	٢٣/ ١/ ٢٠٢٢ الى ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٢		معلمات المشروع +سكرتيرة القسم			كشف حضور + استمارة التنفيذ
٨.	اختبار طالبات الجهه بما يتناسب مع نوع المسار	٢٣/ ١/ ٢٠٢٢	٣٠/ ٩/ ٢٠٢٢	معلمات المشروع			اختبار طالبات الجهه بما يتناسب مع نوع المسار
٩.	تسليم شهادات(القئة المستهدفة+ الجهة)	٢٣/ ١/ ٢٠٢٢	٣٠/ ٩/ ٢٠٢٢	سكرتيرة القسم			تسليم شهادات(القئة المستهدفة+ الجهة)
١٠.	تسليم مكافأة المعلمات	٢٣/١/ ٢٠٢٢	٣٠/ ٩/ ٢٠٢٢	سكرتيرة القسم			تسليم مكافأة المعلمات
١١.	قياس أثر الممشروع	٢٣/١/ ٢٠٢٢	٣٠/ ٩/ ٢٠٢٢	سكرتيرة القسم			قياس أثر الممشروع
١٢.	تقييم أعضاء الفريق	٣٠/ ٩ / ٢٠٢٢		سكرتيرة القسم			نتائج التقييم
١٣.	اعداد تقرير النهائي للمشروع	٣٠/ ٩/ ٢٠٢٢		سكرتيرة القسم			تقرير معتمد
١٤.	تعبئة نموذج إغلاق المشروع	٢٠٢٢/٩/٣٠		سكرتيرة القسم			اعتماد نموذج إغلاق المشروع

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العمليات الداخلية	الهدف الاستراتيجي	تطوير العملية التعليمية والتربوية وبرامجها
مؤشر قياس الأداء	متوسط أداء الحلقات	معادلة قياس المؤشر	نسبة
مالك المؤشر	رئيسة القسم	دورية المؤشر	
القيمة الحالية	70%	القيمة المستهدفة	70%
تاريخ البدء	١-١-٢٠٢٢م	تاريخ الانتهاء	٣٠-١٢-٢٠٢٢م

الخطة التنفيذية لمشروع معين ٢٠٢٢م (٢٧٠٠٠ ريال)

	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	إعداد خطة التطوير المهني للفئة المستهدفة وفق المجالات	١-٢-٢٠٢٢م	١٠-٢-٢٠٢٢م	اخصائية شؤون المشرفات المعلمات			نموذج خطط التطوير المعتمدة
٢.	تعميم المشروع	١١-٢-٢٠٢٢م	١٢-٢-٢٠٢٢م	اخصائية شؤون المشرفات المعلمات			خطاب
٣.	ترشيح المدربات في المشروع	١-٢-٢٠٢٢م	١٠-٢-٢٠٢٢م	اخصائية شؤون المشرفات المعلمات		معلمات = ٣٠٠٠ X٣٠٠٠ ٩شهور = ٢٧٠٠٠	تكاليف المدربات
٤.	خطة المتابعة	١-٢-٢٠٢٢م	٣٠-١٢-٢٠٢٢م	مدرب المشروع+ شؤون التعليمية			نموذج خطة المتابعة
٥.	قياس متوسط أداء الحلقات رقم (١)	٦-٦-٢٠٢٢م		اخصائية شؤون المشرفات المعلمات			النتائج
٦.	قياس متوسط أداء الحلقات (٢)	١١-١٢-٢٠٢٢م		اخصائية شؤون المشرفات المعلمات			النتائج
٧.	قياس رضا المستهدفات			اخصائية شؤون المشرفات المعلمات			نتائج التقييم
٨.	تقييم أعضاء المشروع	١-٢-٢٠٢٢م	٣٠-١٢-٢٠٢٢م	رئيسة القسم + اخصائية شؤون المشرفات المعلمات			نتائج التقييم
٩.	إعداد تقرير	١-٢-٢٠٢٢م	٣٠-١٢-٢٠٢٢م	اخصائية شؤون المشرفات المعلمات			تقرير معتمد
١٠.	تعبئة نموذج اغلاق المشروع	١-٢-٢٠٢٢م	٣٠-١٢-٢٠٢٢م	اخصائية التخطيط+ اخصائية شؤون المشرفات المعلمات			اعتماد نموذج إغلاق المشروع

خطة عمل انجاز مؤشر			
المنظور	العملاء	الهدف الاستراتيجي	تميز برامج وأنشطة الجمعية
مؤشر قياس الأداء	عدد الطلاب الناجحين في المسابقات الخارجية	معادلة قياس المؤشر	عدد
مالك المؤشر	القسم النسائي	دورية المؤشر	نصف سنوي
القيمة الحالية	٤	القيمة المستهدفة	٤
تاريخ البدء	2022/2/13	تاريخ الانتهاء	٢٠٢٢/١١/٢١

الخطة التنفيذية لمشروع فصول المهرة ٢٠٢٢م (١٢,٢٠٠ ريال)							
	خطوات التنفيذ الرئيسة	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	المسؤول	الموارد المطلوبة		دليل التحقق
					بشرية	مالية	
١.	تعميم المشروع	2/6		اخصائيات المعلمات والمشرفات			خطاب التعميم +صوره من النشر
٢.	حصر الطالبات المستهدفات في المشروع المسار الأول	2/13	2/17	اخصائية المعلمات والمشرفات+ المديرات والمشرفات			بيان معتمد بأسماء الطالبات
٣.	اعلان موعد الاختبار المرشحات	٢/٢٠		اخصائيات المعلمات والمشرفات			خطاب التعميم
٤.	اختبار أولي للطالبات اللاتي تم حصرهن في المسار الأول	٣/٢٧	٣/٣٠	اخصائية المعلمات + مديرات ومشرفات			كشف معتمد بأسماء الطالبات المرشحات
٥.	ترشيح الطالبات المشاركات في المسابقة بناء على نتائج الاختبار السابق (بمعنى الترشيح من طالبات المسار الأول والمجتازات هن طالبات المسار الثاني)	٤/١٠		اخصائيات المعلمات والمشرفات			بيان معتمد بأسماء الطالبات المجتازات لاختبار الترشيح
٦.	إعداد المنهج حسب فروع المسابقة	٥/١٨		أخصائية المعلمات والمشرفات			المنهج + الاعتماد
٧.	إعداد استمارة متابعة المنهج	٥/١٨		اخصائية المعلمات +معلمة المشروع			نموذج للاستمارة
٨.	تكليف معلمة	٥/١٥		اخصائيات المعلمات والمشرفات +معلمة المشروع		١٢٠٠ × ١ معلمة = ١٢٠٠ × ٦أشهر = ٧,٢٠٠	خطاب تكليف
٩.	إنشاء روابط الالكترونية لمتابعة الطالبات في المسار الثاني(	٥/١٥		معلمة المشروع			بيان
١٠.	المتابعة والاشراف	٥/١٥		معلمة المشروع			استمارات المتابعة
١١.	تشكيل لجان اختبار الطالبات في المسار	٩/٥		أخصائية المعلمات			خطاب تكليف

	الثاني على مستوى الجمعية			والمشرفات + أخصائية الاختبارات		
١٢.	الإعلان عن موعد الاختبار على مستوى الجمعية في القسم النسائي	٩/٥		اخصائية شؤون المعلمات		نموذج الإعلان واعتماده + صورة من النشر
١٣.	التصفية والاختبار من قبل لجان القسم النسائي	١٠/٩	١٠/١٣	اخصائية شؤون المعلمات + أخصائية شؤون الطالبات+ أخصائية الاختبارات		نتائج التصفية المعتمدة
١٤.	الرفع بأسماء المرشحات للقسم الرجالي	١٠/١٨		اخصائية شؤون المعلمات+ أخصائية شؤون الطالبات+ أخصائية الاختبارات		كشف معتمد بأسماء المرشحات
١٥.	متابعة الطالبات المرشحات للمشاركة على مستوى منطقة عسير من قبل معلمة المشروع (٤) طالبات	١٠/١٦		أخصائية المعلمات والمشرفات		استمارة متابعة
١٦.	تكريم الفائزات والمشاركات في الحفل الختامي لعام ١٤٤٠هـ			أخصائية المعلمات والمشرفات + رئيسة القسم		شهادة+ درع+ فواتير +كشف استلام
١٧.	قياس رضا المستهدفات بالمشروع	١٠/١٧		أخصائية المعلمات والمشرفات		نتائج استبيان
١٨.	تقييم أعضاء الفريق	١١/٢١		أخصائية المعلمات والمشرفات		نتائج التقييم
١٩.	رفع التقرير	١١/٢١		أخصائية المعلمات والمشرفات		تقرير
٢٠.	تعبئة نموذج اغلاق المشروع	١١/٢١		أخصائية المعلمات والمشرفات + التخطيط		نموذج إغلاق المشروع

تم بحمد الله